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2Z102000施工成本控制

2Z102016 熟悉工程量清单计价

2Z102010

1：按照建标[2003]206号关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知，我国现行建筑安装工程费用项日组成为(    )。

    A．直接费＋间接费＋计划利润十税金

    B．直接费＋间接费＋利润＋税金

    C．直接工程费＋措施费＋规费＋企业管理费

    D．直接工程费＋现场经费＋管理费＋临时措施费

标准答案：B

2：直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和(    )。

    A．施工机械使用费    B．施工机械安、拆费

    C． 施工机械场外运费    D．燃料动力费

标准答案：A

3：在建安工程费中，政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用称为(    )。
     A．措施费          B．规费         
     C．企业管理费     D．税金     

标准答案：B

4：建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上(     )。
A．房产税                B．营业税
C．土地使用税          D．城市维护建设税

E．教育费附加     
标准答案：BDE
2Z102020 建设工程定额    

2Z102021 掌握建设工程定额的分类

建设工程定额是工程建设中各类定额的总称。为对建设工程定额有一个全面的了解，可以按照不同的原则和方法对其进行科学的分类。

一、按生产要素内容分类

1．人工定额

人工定额，也称劳动定额，是指在正常的施工技术和组织条件下，完成单位合格产品所必需的人工消耗量标准。 

2．材料消耗定额

材料消耗定额是指在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的厂定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源的数量标准。 

3．施工机械台班使用定额

施工机械台班使用定额也称施工机械台班消耗定额，是指施工机械在正常施工条件下完成单位合格产品所必需的工作时间。它反映了合理、均衡地组织劳动和使用机械时该机械在单位时间内的生产效率。 

二、按编制程序和用途分类

1．施工定额

施工定额是以同一性质的施工过程——工序，作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。施工定额是施工企业（建筑安装企业）组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。施工定额由人工定额、材料消耗定额和机械台班使用定额所组成。

施工定额是建筑安装施工企业进行施工组织、成本管理、经济核算和投标报价的重要依据，属于企业定额性质。施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。施工定额和施工生产结合紧密，施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平。施工定额也是编制预算定额的基础。

2．预算定额

预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。其中的人工、材料和机械台班的消耗水平根据施工定额综合取定，定额项目的综合程度大于施工定额。预算定额是编制施工图预算的主要依据，是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。

3．概算定额

概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的。概算定额是编制扩大初步设计概算、确定建设项目投资额的依据。概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的，每一综合分项概算定额都包含了数项预算定额。 

4．概算指标

概算指标是概算定额的扩大与合并，它是以整个建筑物和构筑物为对象，以更为扩大的计量单位来编制的。概算指标的设定和初步设计的深度相适应，是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础。 

5．投资估算指标

投资估算指标通常是以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的。投资估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种指标，是合理确定建设工程项目投资的基础。

三、按编制单位和适用范围分类

1．全国统一定额

全国统一定额是指由国家建设行政主管部门组织，依据有关国家标准和规范，综合全国工程建设的技术与管理状况等编制和发布，在全国范围内使用的定额。

2．行业定额 

行业定额是指由行业建设行政主管部门组织，依据有关行业标准和规范，考虑行业工程建设特点等情况所编制和发布的，在本行业范围内使用的定额。

3．地区定额

地区定额是指由地区建设行政主管部门组织，考虑地区工程建设特点和情况制定和发布，在本地区内使用的定额。 

4．企业定额

企业定额是指由施工企业自行组织，主要根据企业的自身情况，包括人员素质、机械

装备程度、技术和管理水平等编制，在本企业内部使用的定额。

四、按投资的费用性质分类

按照投资的费用性质，可将建设工程定额分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额以及工程建设其他费用定额等。 

1．建筑工程定额

建筑工程定额是建筑工程的施工定额、预算定额、概算定额和概算指标的统称。建筑工程一般理解为房屋和构筑物工程。建筑工程定额在整个建设工程定额中占有突出的地位。

2．设备安装工程定额

设备安装工程定额是设备安装工程的施工定额、预算定额、概算定额和概算指标的统称。设备安装工程一般是指对需要安装的设备进行定位、组合、校正、调试等工作的工程。

3．建筑安装工程费用定额

建筑安装工程费用定额包括措施费定额和间接费定额。 

4．工具、器具定额

工具、器具定额是为新建或扩建项目投产运转首次配置的工具、器具数量标准。工具和器具是指按照有关规定不够固定资产标准而起劳动手段作用的工具、器具和生产用家具。

5．工程建设其他费用定额

工程建设其他费用定额是独立于建筑安装工程定额、设备和工器具购置之外的其他费用开支的标准。其他费用定额是按各项独立费用分别编制的，以便合理控制这些费用的开支。

2Z102022 了解人工定额

一、人工定额的编制

二、人工定额的形式

2Z102023 了解材料消耗定额

一、材料消耗定额的编制

二、周转性材料消耗定额的编制

2Z102024 了解施工机械台班使用定额

一.单选题

1：工程量清单的提供者是（   ）。

    A．建设主管部门            B．招标人  
    C．投标人                  D．工程造价咨询机构
标准答案： B

2：施工定额是以（  ）为对象编制的。

    A. 同一性质的施工过程——工序

    B. 建筑物或构筑物各个分项工程

    C. 以扩大的分部分项工程为对象编制的 

    D. 独立的单项工程或完整的工程项目

标准答案： A

3：在项目建议书和可行性研究阶段计算投资需要量时使用的是（    ）。

   A．投资估算指标       B．预算定额    
   C．施工定额               D．概算指标
标准答案： A 
4：工程量清单中的其他项目费包括(    )。

    A.招标人部分    B.总承包服务费

    C.承包人部分    D．规费       E．材料购置费
标准答案：AC

5：按照使用性质、用途和用量大小，定额材料消耗指标由(    )组成。

    A.净材料量    B．主要材料

    C.零星材料    D．周转性材料

    E．辅助材料
标准答案：BCDE
课后练习：

单选题：
1：某工人完成单位合格产品的工作时间为4小时，则其时间定额为(    )。

A．0.5工日

B．2工日

C．4工日

D．无法确定

标准答案： A
2：在建筑安装工程造价中，营业税的税额为营业额的(   )。
A．3.00%
B．3.41%
C．5.00%
D．5.50%
标准答案：A
3：生产工人职工福利费包括在建筑安装工程(    )中。 

A．直接工程费的人工费

B．生产工人辅助工资
C．规费

D．企业管理费 
标准答案： A

4、不应归入建筑安装工程人工费的一项是(    )。

A．生产工人学习、培训期间工资 

B．生产工人劳动保护费
C．生产工人工资性补贴 
D．职工养老保险费 

标准答案： D
5.预算定额是以（  ）为对象编制的。

A. 同一性质的施工过程——工序

B. 建筑物或构筑物各个分项工程

C. 以扩大的分部分项工程为对象编制的 

D. 独立的单项工程或完整的工程项目

标准答案： B


6、编制材料消耗定额时，材料损耗率可以通过（    ）计算确定。

A．观察法

B．实验室试验法

C．测定法

D．写实记录法
标准答案： A
7：施工定额是以（  ）为对象编制的。

A. 同一性质的施工过程——工序

B. 建筑物或构筑物各个分项工程

C. 以扩大的分部分项工程为对象编制的 

D. 独立的单项工程或完整的工程项目

标准答案： A

8：在项目建议书和可行性研究阶段计算投资需要量时使用的是（    ）。

 A．投资估算指标

B．预算定额

C．施工定额

D．概算指标
标准答案： A
多选题：
1、建筑安装工程直接工程费中的材料费包括(     )。
A．材料运杂费

B．材料二次搬运费（属措施费）
C．对建筑材料进行一般性鉴定、检查支出的费用

D．搭设临时设施的材料费（属措施费）

E．材料运输损耗费
标准答案：ACE

在正常施工条件下生产工人进行施工作业的有效工作时间包括（   ）。

A．基本工作时间

B．休息时间

C．停工时间

D．准备与结束时间

E．辅助工作时间
标准答案：ADE
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